

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

**Program** : **Peningkata Perguruan Tinggi**  
**Pekerjaan** : **Renovasi toilet lantai 1 Aula gedung kuliah C Universitas Andalas**  
**Lokasi** : **Kampus Unand Limau Manis - Padang**  
**Waktu**  
**Pelaksanaan** : **30 (Tiga Puluh) hari kalender**

Beberapa langkah kerja yang harus dilaksanakan, setelah kami menerima Surat Perintah Kerja maka kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai berikut :

- Setelah Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan, kami akan melakukan koordinasi dengan Pihak Proyek, Tim Teknis serta unsur terkait lainnya di dalam proyek guna mengatur segala langkah - langkah yang harus diambil dalam rangka persiapan sebelum pelaksanaan fisik dimulai terutama adalah Penyerahan Lapangan.
- Menyerahkan Struktur Organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Personalia beserta Job Discription untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan jelas serta sesuai dengan bidang keahlian masing masing dan Jadwal Pelaksanaan kepada Pihak Proyek.
- Mengajukan Surat kepada Pihak Proyek untuk dapat dilaksanakan Penyerahan Lapangan dan menetapkan Jadwal
  - Persiapan Administrasi Proyek berupa Buku Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Grafik Cuaca.
  - Apabila pekerjaan telah siap dilaksanakan semuanya maka dilakukan pemeriksaan dengan Team PHO, agar pekerjaan dapat diserahkan untuk yang pertama kalinya.
  - Kekurangan dan Cacat kerja akan diperbaiki dalam masa Pemeliharaan, dan setelah masa pemeliharaan berakhir, maka dilakukan kembali pemeriksaan dengan Team FHO untuk dapat diserahkan untuk kedua kalinya.

Padang 26 Juli 2024

TTD

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)