
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

Program : Peningkata Perguruan Tinggi 

Pekerjaan : Pembuatan Kanopi Pos Penjagaan Parkir Jalan Gedung 
Pascasarjana dan Farmasi Universitas Andalas 

Lokasi : Kampus Unand Limau Manis - Padang 

Waktu 

Pelaksanaan : 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender 

 
 

Langkah kerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis yang 

telah ditentukan dan setelah menerima Surat Perintah Kerja maka penyedia yang akan 

melaksanakan pekerjaan tersebut melakukan langkah sebagai berikut : 

➢ Setelah Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan, kami akan melakukan koordinasi 

dengan Pihak Proyek, Tim Teknis serta unsur terkait lainnya di dalam proyek 

guna mengatur segala langkah - langkah yang harus diambil dalam rangka 

persiapan sebelum pelaksanaan fisik dimulai terutama adalah Penyerahan 

Lapangan. 

➢ Menyerahkan Struktur Organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar 

Personalia beserta Job Discription untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan 

jelas serta sesuai dengan bidang keahlian masing masing dan Jadwal 

Pelaksanan kepada Pihak Proyek. 

➢ Mengajukan Surat kepada Pihak Proyek untuk dapat dilaksanakan Penyerahan 

Lapangan dan menetapkan Jadwal  

• Persiapan Administrasi Proyek berupa Buku Harian, Laporan Mingguan, 

Laporan Bulanan dan Grafik Cuaca. 

• Apabila pekerjaan telah siap dilaksanakan semuanya maka dilakukan 

pemeriksaan dengan Team PHO, agar pekerjaan dapat diserah terimakan 

untuk yang pertama kalinya. 

• Kekurangan dan Cacat kerja akan diperbaiki dalam masa Pemeliharaan, dan 

setelah masa pemeliharaan berakhir, maka dilakukan kembali pemeriksaan 

dengan Team FHO untuk dapat diserah terimakan untuk kedua kalinya. 
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